

GIẤY MỜI

**Về việc tham vấn ý kiến về việc trình gia hạn thời gian thực hiện dự án
Thành phần II, đoạn Bình Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2) theo
đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình Giao thông tỉnh**

Kính gửi:.....

Nhằm tham vấn ý kiến để Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có cơ sở pháp lý tổng hợp tham mưu việc điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đường Bình Long - cảng Dung Quất giai đoạn 2 theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 160/TTr-BQL ngày 08/7/2025; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan để tham vấn ý kiến, đề xuất, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi:
- + Đồng chí Trần Văn Mẫn - Phó Trưởng Ban - Chủ trì;
- + Thủ trưởng các phòng, ban: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Văn phòng Ban;
- + Chuyên viên theo dõi tổng hợp.
- Đại diện Sở Xây dựng.
- Đại diện Sở Tài chính.
- Đại diện Thanh tra tỉnh.
- Đại diện Sở Tư pháp.
- Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

- Mời đồng chí Nguyễn Phi Phương - Phó Giám Đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Nguyên là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng).

2. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23/10/2025 (Thứ 5).

3. Địa điểm: Phòng họp số 1 - 486 Nguyễn Huệ, xã Tư Nghĩa.

4. Chuẩn bị nội dung:

- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi: phòng Kế hoạch - Tổng hợp chuẩn bị nội dung về các tồn tại, vướng mắc và báo cáo trước cuộc họp.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 369/KL-TTCTP ngày 01/10/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện toàn bộ dự án, những khó khăn vướng mắc và nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời báo cáo cụ thể kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện bồi thường GPMB, thi công trong thời gian đến (*trường hợp được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án*).

Kính mong Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho đồng chí Nguyễn Phi Phương tham dự buổi làm việc; Ban Quản lý kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian tham dự để cuộc họp đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Trưởng ban và các Phó Trưởng ban;
- Lưu: VT, KHTH(D).

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Văn Đồi